

Тест-план по сайту https://markformelle.by/

Выполнила:

Дудко Екатерина Сергеевна

Группа:

QAM10

Содержание

| Введение | . 3 |
|---------------------------|-----|
| Требование к тестированию | 3 |
| Стратегия тестирования | . 3 |
| Способы тестирования | 4 |
| План работы | 4 |
| Риски | . 4 |
| Команда тестировщиков | 4 |
| Окончательный результат | |

Введение

Цель: Целью данного плана тестирования является описание тестирования сайта https://markformelle.by/. Документ предназначен для лучшего понимания запланированной работы.

О продукте: Mark Formelle — группа компаний, один из ведущих белорусских производителей женского, мужского и детского белья и одежды из трикотажа. Под брендом МF ежегодно выпускается свыше 26 млн изделий.

Область применения: Целью тестирования является проверка определенных модулей. Финальные результаты будут содержать:

- 1. Отчет о результатах тестирования
- 2. Баг-репорт
- 3. Тест-кейс

Тестирование будет проводиться вручную методом черного ящика.

Требование к тестированию

Тестирование сайта https://markformelle.by/ даст информацию о том, как устроены выбранные модули.

Стратегия тестирования

В результате тестирования будут проведены функциональные виды тестов. Тест-кейсы будут прописаны в Qase iO. Баги, найденные на сайте будут добавлены в систему Jira. Процесс тестирования будет в свободной форме, так как нет строгой спецификации.

Будет проведено 4 этапа тестирования:

- 1. Анализ проекта, создание Mind Map и тест-плана
- 2. Выполнение тест-кейсов, поиск багов
- 3. Занесение багов в Jira
- 4. Написание отчета по тестированию

Выбранное устройство для тестирования (ПК): MacBook Air M2, 2022 г.

Версия Chrome:

113.0.5672.63

Способы тестирования

В данном проекте было проведено функциональное тестирование и тестирование пользовательского интерфейса.

План работы

| Задача | Продолжительн ость | Дата начала | Дата завершения |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Создание плана тестирования | 5 часов | 27.07.2023 | 28.07.2023 |
| Создание тест-кейсов | 5 часов | 28.07.2023 | 29.07.2023 |
| Запуск тестов | 6 часов | 29.07.2023 | 30.07.2023 |
| Анализ тестов | 6 часов | 01.08.2023 | 02.08.2023 |
| Вывод | 1 час | 04.08.2023 | 04.08.2023 |

Риски

К рискам в данном проекте мы можем отнести:

- 1. Нехватка ресурсов и времени
- 2. Недостаточное погружение в продукт и предметную область
- 3. Ошибки в работе сайта
- 4. Нет документации

Команда тестировщиков

Над проектом также работали: Салякина Алёна Игоревна, Кабак Анна Александровна

Окончательный результат

Тестирование проводилось на MacBook Air M2, 2022 г., версия Chrome 113.0.5672.63. Были выполнены проверки по страницам сайта https://markformelle.by/: Content(часть), Footer, Header. Вид тестирования: Функциональный. Количество чек-листов: 17, количество тест-кейсов: 97, количество багов: 3.

Процентное соотношение багов, к общему количеству проверок составляет: 3.093%

За время работы над проектом, я ознакомилась и протестировала сайт https://markformelle.by/. Во время тестов, критических багов не было обнаружено, но сайт требует доработки для выхода в релиз. Баги, найденные на сайте, добавлены в программу Jira.